# CITTÀ DI BORGO SAN DALMAZZO

Provincia di Cuneo

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 219 DEL 17 SETTEMBRE 2026

***Oggetto:*** **PROGRAMMA INTERREG VI-A FRANCE ITALIA ALCOTRA 2021-27 PROGETTO N. 20132 VERMENAGNA-ROYA III. LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ELEVATORE FABBRICATO STAZIONE FERROVIARIA. APPROVAZIONE VARIANTE DELL'INTERVENTO. CODICE CUP MASTER C34H23000440007 - CUP C39D23000260007.**

L'anno **duemilaventisei**, addì **diciassette** del mese di **settembre,** alle ore **14:30**, nella solita sala delle riunioni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Comunale.**

All'appello risultano:

| Cognome e Nome | Presente |
|---|---|
| 1. ROBBIONE Roberta - SINDACA | Sì |
| 2. IMBERTI Clelia - VICE SINDACA | Sì |
| 3. ARMANDO Fabio - Assessore | Sì |
| 4. BOAGLIO Armando - Assessore | Sì |
| 5. GALVAGNO Michela - Assessore | Sì |
| 6. ROSATO Francesco - Assessore | Sì |
| Totale Presenti: | 6 |
| Totale Assenti: | 0 |

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000, art.97, il Segretario Comunale Sig. **TOCCI Dr. Giuseppe**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **ROBBIONE Roberta SINDACA,** a seduta aperta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

PREMESSO CHE:

- la Regione Auvergne-Rhône-Alpes, in virtù del Programma Operativo INTERREG VI-A France-Italia ALCOTRA 2021- 2027 approvato dalla Commissione Europea il 29/06/2022 e delle decisioni assunte dal Comitato di sorveglianza nel corso della riunione tenutasi il 08/07/2022, ha aperto i bandi per progetti singoli "Nuove Sfide" e "Governance" con scadenza il 15/02/2023 h.12:00;
- con propria Deliberazione n. 48 del 09/02/2023, veniva stabilito di partecipare, in qualità di Ente capofila, al bando "ALCOTRA - Nuove Sfide" previsto dal programma Interreg VI-A France Italie ALCOTRA 2021/2027, per la realizzazione del progetto "Un viaggio nella meraviglia: verso il 2028, il centenario della Cuneo-Ventimiglia-Nizza" (di seguito VERMENAGNA-ROYA III), per un importo complessivo pari a € 2.997.363,50 (di cui FESR € 2.397.890,80 e CPN/Autofinanziamento € 599.472,70) e una durata di 36 mesi;
- in data 14/02/2023 questo Ente, in risposta al citato "Bando ALCOTRA - Nuove Sfide", ha depositato il dossier n. 20132 VERMENAGNA-ROYA III sulla Piattaforma Synergie CTE 21-27 il coinvolgimento del seguente partenariato:

  CHEF Comune di Borgo San Dalmazzo - CAPOFILA
  PP1 Commune de Breil-sur-Roya - PARTNER
  PP2 Comune di Roccavione - PARTNER
  PP3 Comune di Vernante - PARTNER
  PP4 Comune di Limone Piemonte - PARTNER
  PP5 Commune de Tende - PARTNER
  PP6 Comune di Robilante - PARTNER
  PP7 Association de l'Ecomusée du Haut pays, des techniques et des transports - PARTNER
  PP8 Azienda Turistica Locale del Cuneese - Valli Alpine e Città d'Arte (ATL) - PARTNER
  PP9 Associazione ART.UR - PARTNER
  PP10 Communauté d'Agglomération de la Riviera Française (CARF) - PARTNER
- il budget previsionale di competenza di questo Ente, rispetto al budget totale, corrisponde a € 763.051,00, di cui € 610.440,80, pari all'80% del budget totale, sollecitati su sovvenzioni di fondi FESR e € 152.610,20, pari al 20% del budget totale, apportati dal Fondo di Rotazione come da Delibera CIPE n. 78 del 22/12/2021.
- veniva sottoscritta dalla Sindaca, come da tutti i partner di progetto, la Convenzione di Cooperazione Transfrontaliera, predisposta dall'autorità di Gestione Alcotra e finalizzata a definire le modalità di collaborazione tra i partner e le rispettive responsabilità per quanto riguarda sia gli aspetti finanziari sia l'organizzazione delle attività del progetto VERMENAGNA-ROYA III, Convenzione trasmessa da questo Ente al Segretariato Congiunto e all'autorità di Gestione Alcotra con prot. N. 16831/2023 del 09/08/2023;
- con lettera del 04/08/2023 (rif. S2307-03751), registrata da questo Ente a prot. N. 17351 del 21/08/2023, l'Autorità di Gestione ha comunicato l'avvenuta approvazione del progetto VERMENAGNA-ROYA III permettendo così l'avvio delle procedure progettuali;
- con nota del 09/10/2023 (rif. 52309-04885), l'Autorità di Gestione del Programma Interreg-Alcotra Italia-Francia 2021-2027 ha notificato al Comune di Borgo San Dalmazzo (prot. N. 23553 del 20/10/2023), in qualità di capofila del succitato progetto "VERMENAGNA-ROYA III", la data ufficiale di avvio del progetto, ovvero il 09/10/2023 con durata di 36 mesi;
- con lettera del 10/11/2023 prot. N. 0025202 questo Ente, in qualità di capofila del progetto, ha trasmesso all'autorità di Gestione del Programma Interreg-Alcotra Italia-Francia 2021-2027 la convenzione FESR sottoscritta a nome di tutti i partner;
- con lettera prot. n. 17703 del 26/07/2024 il partner Comune di Roccavione ha comunicato la volontà di rescissione dal progetto in oggetto;
- in data 12 febbraio 2025 questo Ente ha depositato la documentazione di Project Review su Synergie CTE, a seguito di approvazione delle modifiche richieste in sede di CoPil;
- con nota del 10.06.2025 (Rif. S2505-02307) l'Autorità di Gestione del Programma InterregAlcotra Italia-Francia 2021-2027 ha notificato al Comune di Borgo San Dalmazzo, in qualità di capofila del succitato progetto "VERMENAGNA-ROYA III", l'approvazione di tutte le modifiche richieste:
  - spostamento sito intervento del Comune di Vernante, dalla Tourusela all'area delle Ciminiere dell'ex-Vetreria (prodotto 3.2.6), con relativa integrazione dei fondi;
  - sostituzione prodotto 3.2.8 dall'Archeostazione in capo al Comune di Roccavione ai Landmark in capo

all'Associazione Art.ur;
  - incremento del prodotto 3.2.5 in capo al Comune di Robilante, comprendendo il rinnovamento dell'allestimento, con relativa integrazione dei fondi;
  - incremento del prodotto 3.2.1 in capo al Comune di Borgo San Dalmazzo con la caratterizzazione della sala d'attesa e relativa integrazione dei fondi;
  - precisazione dell'allocazione per il prodotto 3.2.9 in capo al Comune di Limone Piemonte con relativa integrazione dei fondi;
  - incremento dell'indicatore di risultato per il prodotto 3.2.4 di competenza dell'Association de l'Ecomusée du Haut pays, des techniques et des transports;
  - assestamento degli importi tra categorie di spesa, oltre il 10% di margine, per il Commune de Tende;
  - aggiornamento del valore degli indicatori a seguito della rescissione del Comune di Roccavione;
  - proroga di 2 mesi, al 9/12/2026;
- la convenzione modificata, ri-sottoscritta dal Capofila a nome di tutti i partner, è stata ritrasmessa all'Autorità di Gestione con prot. n. 0015691 del 19.06.2025;
- a seguito della richiamata approvazione, la ripartizione FESR all'interno del partenariato risulta la seguente:

| | |
|---|---|
| CHEF Comune di Borgo San Dalmazzo | €642.440,80 |
| PP1 Commune de Breil-sur-Roya | €469.550,00 |
| PP3 Comune di Vernante | €180.500,00 |
| PP4 Comune di Limone Piemonte | €70.000,00 |
| PP5 Commune de Tende | €61.000,00 |
| PP6 Comune di Robilante | €148.300,00 |
| PP7 Ass. de l'Ecomusée du Haut pays, des techniques et des transports | €242.000,00 |
| PP8 Azienda Turistica Locale del Cuneese - Valli Alpine e Città d'Arte (ATL) | €116.700,00 |
| PP9 Associazione ART.UR | €281.500,00 |
| PP10 Communauté d'Agglomération de la Riviera Française (CAR | €185.900,00 |

- il progetto Vermenagna-Roya III approvato prevede tra le varie attività, nell'itinerario porta Borgo San Dalmazzo, l'installazione di impianto elevatore fabbricato stazione ferroviaria (nell'ambito del WP3 Attività 3.2) di cui al CUP Master C34H23000440007 - CUP C39D23000260007;
- nella programmazione triennale dei lavori pubblici dell'Ente è stata inserita la previsione dei lavori in oggetto, identificata al codice CUI L00449510049202400007;
- a tal fine, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 12/10/2023 e n. 169 del 08/08/2024 il dipendente Giraudo Dott. Fabio è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento e dell'Ente - ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 444 del 16/05/2024, per le motivazioni in essa riportate, si è provveduto ad affidare all'operatore economico TECNO LUSSO Ingegneria e Architettura Studio Associato, avente sede in Via Fossano 2/b, 12100 Cuneo (CN), P.iva 03743300042 i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per adeguamento progetto esecutivo, adempimenti d.lgs. 81/2008 s.m.i., direzione e contabilità dei lavori "Programma Interreg VI-A France Italia Alcotra 2021-27 progetto n. 20132 Vermenagna-Roya III. Lavori di installazione di impianto elevatore fabbricato stazione ferroviaria";
- che per la realizzazione dell'opera sono state acquisite preliminarmente le necessarie autorizzazioni:
  - è pervenuta in data 27/10/2022 prot. 0023540/2022 la necessaria e vincolante autorizzazione della Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Alessandria Asti Cuneo, per la realizzazione degli interventi;
  - è pervenuta in data 13/01/2023 prot. 904 integrata in data 19/11/2024 prot. 28581 la necessaria e vincolante autorizzazione del proprietario dell'immobile Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per la realizzazione degli interventi di cui sopra;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 21/11/2024, per le motivazioni in essa riportate, si è provveduto approvare il progetto esecutivo dei lavori di in oggetto dell'importo complessivo di €85.000,00 di cui €66.000,00 per lavori ed €19.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio OO.PP. n. 1195 del 19/12/2024, per le motivazioni in essa riportate, si è provveduto ad affidare all'operatore economico, ASCENSORI ROSSINI SRL S.B., avente sede in STRADA STATALE 28 6/E - VICOFORTE (CN), C.F. e P.iva 00999260045 i lavori in oggetto, per un importo di €64.254,72 oltre a I.V.A. (C.I.G. n. B4BF2488D2 CUP MASTER C34H23000440007 - CUP C39D23000260007;
- in data 30/12/2024 è stato stipulato il contratto con la ditta appaltatrice mediante scrittura privata, rep. n. 4210;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio OO.PP. n. 599 del 06 giugno 2025, per le motivazioni in essa riportate, si è provveduto ad approvare il quadro economico rimodulato dell'intervento;

CONSIDERATO CHE:
- in corso di esecuzione, la Direzione dei Lavori ha evidenziato alla Stazione Appaltante come si renda necessaria la modifica del contratto in corso di esecuzione dell'intervento indicato in oggetto, data la necessità di varianti in corso d'opera;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1387 del 24 dicembre 2025, si è provveduto ad affidare, per le motivazioni in essa riportate, all'operatore economico Ing. Santero Stefano, i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la verifica della variante dell'intervento in oggetto;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 272 del 03 marzo 2026, si è provveduto ad affidare, per le motivazioni in essa riportate, all'operatore economico Engineering Controls srl, l'esecuzione di prove di carico;
- l'Amministrazione Comunale, per ricomprendere nel quadro economico dell'intervento le spese necessarie alla variante, con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21/04/2026 ha aumentato lo stanziamento di bilancio del capitolo di spesa afferente all'intervento, per un importo di €5.000,00 portando quindi l'importo totale ad €90.000,00;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 533 del 07 maggio 2026 sono stati adottati i necessari adempimenti relativi alla delibera di cui sopra;
-

VISTI:
- la perizia di variante dei lavori, redatta e trasmessa dall'Arch. Alice Lusso dello studio TECNO LUSSO Ingegneria e Architettura Studio Associato per un importo complessivo pari a €90.00,00 (di cui per lavori €64.254,72) comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA, depositata agli atti e composta dei seguenti elaborati di perizia:
  - Relazione generale di variante in corso d'opera;
  - Relazione di calcolo;
  - Relazione di calcolo – Allegato 1;
  - Relazione di calcolo – Allegato 2;
  - Relazione strutturale – Fondazioni;
  - Relazione strutturale – Piano manutenzione;
  - Relazione strutturale – Materiali;
  - Computo metrico estimativo – Variante;
  - Computo metrico estimativo – Raffronto;
  - Quadro economico – Raffronto;
  - TAVOLA A01: Stato autorizzato: Progetto esecutivo;
  - TAVOLA A02: Stato di variante in corso d'opera;
  - TAVOLA A03: Stato comparato;
  - TAVOLA A04: Dettaglio strutturale;
- la bozza di atto di sottomissione;
- il nuovo quadro economico generale dell'intervento che si riporta in seguito:

| **LAVORI:** | | PROGETTO | AFFIDAMENTO | RIMODULATO | VARIANTE | DIFF. Variante/ Rimodulato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a) importo lavori (compresa manodopera) | € | 64.000,00 | 62.254,72 | 62.254,72 | 62.254,72 | 0,00 |
| b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| c) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE LAVORI (a+a.1+b+c+d)** | **€** | **66.000,00** | **64.254,72** | **64.254,72** | **64.254,72** | 0,00 |
| **e) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) lavori esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | € | 2.250,00 | 2.250,00 | 6.283,00 | 6.283,00 | 0,00 |
| 2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) allacciamenti ai pubblici servizi | € | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) imprevisti | € | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.037,00 | -13,00 |
| 6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; | € | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) acquisizione aree o immobili, indennizzi | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8) spese tecniche | | | | | | 0,00 |
| 8.1) Spese Tecniche per progettazione e Direzione lavori | € | 4.994,20 | 4.994,20 | 4.994,20 | 4.994,20 | 0,00 |
| 8.2) Incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 comma 3 | € | 1.056,00 | 1.056,00 | 792,00 | 475,20 | -316,80 |
| 8.3) Spese Tecniche variante | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,00 | 1.037,00 |
| 9) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione | € | 952,91 | 952,91 | 952,91 | 1.912,91 | 960,00 |
| 10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7 | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11) spese per commissioni giudicatrici | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12) spese per pubblicità | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,60 | 2.781,60 |
| 14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale | € | 431,86 | 431,86 | 0,00 | 0,00 | -431,86 |
| 17) spese per le opere artistiche | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18) I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge | € | | | | | 0,00 |
| 18.1) Contributi previdenziali 4% su di 8.1 | € | 199,77 | 199,77 | 199,77 | 199,77 | 0,00 |
| 18.2) I.V.A. 22 % su Spese Tecniche (8.1+18.1) | € | 1.142,67 | 1.142,67 | 1.142,67 | 1.142,67 | 0,00 |
| 18.3) Contributi previdenziali 4% su e.9 | € | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 76,52 | 38,40 |
| 18.4) I.V.A. 22 % su Spese Tecniche (9+18.3) | € | 218,03 | 218,03 | 218,03 | 437,67 | 219,64 |
| 18.5) Iva 4% sui lavori | € | 2.084,13 | 2.027,29 | 2.027,29 | 2.027,29 | 0,00 |
| 18.6) Iva 22% sui lavori | € | 3.057,31 | 2.985,94 | 2.985,94 | 2.985,94 | 0,00 |
| 18.7) contributo anac | € | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| 18.8) Contributi previdenziali 4% su di 8.3 | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,48 | 41,48 |
| 18.9) I.V.A. 22 % su Spese Tecniche (e.8.3+e.18.8) | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,27 | 237,27 |
| 18.10) Irap su incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 comma 3 | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,39 | 40,39 |
| a disposizione | € | 0,00 | 1.873,49 | 26,35 | 0,37 | -25,98 |
| **TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE** | **€** | **19.000,00** | **20.745,28** | **20.745,28** | **25.745,28** | 5.000,00 |
| **TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO** | **€** | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **90.000,00** | 5.000,00 |

ACCERTATO CHE:
- la variante è stata oggetto di verifica, come da relativo rapporto finale e commento alle prove di carico depositati agli atti e rispetta i dettati normativi del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i.;
- per la realizzazione della variante sono state acquisite preliminarmente le necessarie autorizzazioni:
  - è pervenuta in Prot 0016521 del 30/06/2026 la necessaria e vincolante autorizzazione MIC|MIC_SABAP|29/06/2026|0010312-P della Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Alessandria Asti Cuneo;
  - è pervenuta Prot 0021917 del 07/09/2026 la necessaria e vincolante autorizzazione del proprietario dell'immobile Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- l'importo di contratto risulta invariato, onde per cui non risulta necessario provvedere alla sottoscrizione di atto di sottomissione

CONSIDERATO CHE occorre procedere ad approvare la variante dell'intervento;

**LA GIUNTA COMUNALE**

- Concordato con la proposta deliberativa dell'Assessore ai Lavori Pubblici;

- Vista la VARIANTE dei lavori di "PROGRAMMA INTERREG VI-A FRANCE ITALIA ALCOTRA 2021-27 PROGETTO N. 20132 VERMENAGNA-ROYA III. LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO ELEVATORE FABBRICATO STAZIONE FERROVIARIA. CUP MASTER C34H23000440007 - CUP C39D23000260007";

- Ritenuto il tutto conforme alle indicazioni ed agli intendimenti dell'Amministrazione Comunale;

- Visto il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 145 del 26.06.2025 e successiva Deliberazione Consiliare n° 37 in data 30.07.2025, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 229 del 13/11/2025 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n°67 in data 13.12.2025;

- Visto il bilancio di previsione 2026-2028 approvato con deliberazione consiliare n° 68 in data 16.12.2025;

- Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale N. 268 del 23/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione sono state attribuite le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi dell'ente.

- Richiamato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2026/2028), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 22/01/2026;

- Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 in data 25/11/2019;

- Visto il D.lgs. 36/2023 e s.m.i. recante: "Codice dei Contratti Pubblici";

- Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevolmente espressi da parte del Responsabile del Servizio interessato (per quanto concerne la regolarità tecnica) e da parte del Responsabile del Servizio finanziario (per quanto concerne la regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge,

**DELIBERA**

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare la VARIANTE dei lavori di "PROGRAMMA INTERREG VI-A FRANCE ITALIA

ALCOTRA 2021-27 PROGETTO N. 20132 VERMENAGNA-ROYA III. LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO ELEVATORE FABBRICATO STAZIONE FERROVIARIA. CUP MASTER C34H23000440007 - CUP C39D23000260007, depositata agli atti, sempre dell'importo complessivo di €90.000,00 e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione generale di variante in corso d'opera;
- Relazione di calcolo;
- Relazione di calcolo – Allegato 1;
- Relazione di calcolo – Allegato 2;
- Relazione strutturale – Fondazioni;
- Relazione strutturale – Piano manutenzione;
- Relazione strutturale – Materiali;
- Computo metrico estimativo – Variante;
- Computo metrico estimativo – Raffronto;
- Quadro economico – Raffronto;
- TAVOLA A01: Stato autorizzato: Progetto esecutivo;
- TAVOLA A02: Stato di variante in corso d'opera;
- TAVOLA A03: Stato comparato;
- TAVOLA A04: Dettaglio strutturale;
- bozza di atto di sottomissione;

3) di approvare conseguentemente il nuovo quadro economico dell'intervento quale sotto riportato:

| **LAVORI:** | | PROGETTO | AFFIDAMENTO | RIMODULATO | VARIANTE | DIFF. Variante/ Rimodulato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a) importo lavori (compresa manodopera) | € | 64.000,00 | 62.254,72 | 62.254,72 | 62.254,72 | 0,00 |
| b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| c) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE LAVORI (a+a.1+b+c+d)** | **€** | **66.000,00** | **64.254,72** | **64.254,72** | **64.254,72** | 0,00 |
| **e) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE** | | | | | | |
| 1) lavori esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | € | 2.250,00 | 2.250,00 | 6.283,00 | 6.283,00 | 0,00 |
| 2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) allacciamenti ai pubblici servizi | € | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) imprevisti | € | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.037,00 | -13,00 |
| 6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; | € | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) acquisizione aree o immobili, indennizzi | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8) spese tecniche | | | | | | 0,00 |
| 8.1) Spese Tecniche per progettazione e Direzione lavori | € | 4.994,20 | 4.994,20 | 4.994,20 | 4.994,20 | 0,00 |
| 8.2) Incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 comma 3 | € | 1.056,00 | 1.056,00 | 792,00 | 475,20 | -316,80 |
| 8.3) Spese Tecniche variante | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,00 | 1.037,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione | € | 952,91 | 952,91 | 952,91 | 1.912,91 | 960,00 |
| 10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7 | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11) spese per commissioni giudicatrici | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12) spese per pubblicità | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,60 | 2.781,60 |
| 14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale | € | 431,86 | 431,86 | 0,00 | 0,00 | -431,86 |
| 17) spese per le opere artistiche | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18) I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge | € | | | | | 0,00 |
| 18.1) Contributi previdenziali 4% su di 8.1 | € | 199,77 | 199,77 | 199,77 | 199,77 | 0,00 |
| 18.2) I.V.A. 22 % su Spese Tecniche (8.1+18.1) | € | 1.142,67 | 1.142,67 | 1.142,67 | 1.142,67 | 0,00 |
| 18.3) Contributi previdenziali 4% su e.9 | € | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 76,52 | 38,40 |
| 18.4) I.V.A. 22 % su Spese Tecniche (9+18.3) | € | 218,03 | 218,03 | 218,03 | 437,67 | 219,64 |
| 18.5) Iva 4% sui lavori | € | 2.084,13 | 2.027,29 | 2.027,29 | 2.027,29 | 0,00 |
| 18.6) Iva 22% sui lavori | € | 3.057,31 | 2.985,94 | 2.985,94 | 2.985,94 | 0,00 |
| 18.7) contributo anac | € | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| 18.8) Contributi previdenziali 4% su di 8.3 | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,48 | 41,48 |
| 18.9) I.V.A. 22 % su Spese Tecniche (e.8.3+e.18.8) | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,27 | 237,27 |
| 18.10) Irap su incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 comma 3 | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,39 | 40,39 |
| a disposizione | € | 0,00 | 1.873,49 | 26,35 | 0,37 | -25,98 |
| **TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE** | **€** | **19.000,00** | **20.745,28** | **20.745,28** | **25.745,28** | 5.000,00 |
| **TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO** | **€** | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **90.000,00** | 5.000,00 |

4) di dare atto che l'opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026, codice meccanografico 07.01.2 capitolo 8070/1/11, e finanziata mediante fondi del PROGRAMMA INTERREG VI-A FRANCE ITALIA ALCOTRA 2021-27 PROGETTO N. 20132 VERMENAGNA-ROYA III;

5) di dare atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 12/10/2023 e n. 169 del 08/08/2024 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) - ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. – dell'intervento in oggetto il Dott. Giraudo Fabio, Dipendente del Servizio Lavori Pubblici, in possesso dei necessari requisiti di professionalità;

6) di incaricare il Responsabile del Servizio Opere Pubbliche ad assumere i conseguenti atti gestionali attuativi del presente atto deliberativo, autorizzandolo alla gestione degli aspetti tecnici connessi al progetto e, pertanto, ad adottare eventuali appositi provvedimenti, fatta salva l'invariabilità dell'importo complessivo del progetto approvato e finanziato.

Considerato che occorre agire con urgenza in quanto risulta necessario procedere all'approvazione della progettazione in tempi celeri per scongiurare pregiudizi all'Amministrazione stanti le tempistiche del finanziamento.

Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la Giunta Comunale dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 26.

Letto, confermato e sottoscritto.

| IL PRESIDENTE | IL SEGRETARIO GENERALE |
| --- | --- |
| Firmato digitalmente* | Firmato digitalmente* |
| ROBBIONE Roberta | TOCCI Dr. Giuseppe |

---

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---